- Festlegen strategischer und operativer Ziele
- Kontrolle von Fortschritten und Ergebnissen
- Entscheidung tber Vorlagen aus Projekten

Programmarchitektur

Programmauftraggeber

= Bischof Dr. Franz Jung
\O

Programmverantwortlicher
GV Dr. Jirgen Vorndran

BERATEN Lenkungskreis

A Programmleitung
Di6zesanpastoralrat % DK Albin Krdmer
Priesterrat Programmkoordinatorin
PR Monika Albert
Di6zesanrat
Dekanekonferenz PMO
Vorschlag Christiane Klein
- Feedback zu Konzepten und Papieren - Verantwortung fiir Umsetzung der Zielvorgaben
- Abstimmung tber Vorlagen aus den Projekten UMSETZEN - Koordination von Ablauf/Terminen der Projekte
- Ubermitteln des Votums an Lenkungsebene - Kommunikation mit allen Programmbeteiligten
l/of/ Programmteam
Yey, alle Projektleiter/-innen
mit ihren
Projekteams //7 \
Kirche sein.
Pastoral der Zukunft
N\

- Projektplanung und Projektsteuerung
- Ideenentwicklung und Ausarbeitung Vorschlage
- Einbringen von fachlichem Knowhow
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